

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

(dále též SOD)  
uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635  
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

místo plnění: **stavba „I/18 Vranovice most ev.č. 18-001“**

číslo SOD u Objednatele: **221/2017/OUVR**

číslo SOD u Zhotovitele: **116/7/2016**

## Článek 1. Smluvní strany

Objednatel :

**Obec Vranovice** (dále též Objednatel)

Sídlo: Vranovice čp. 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 16522

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 11324211/0100

IČO: 243558

DIČ: -

Tel: 721 752 027 (starostka); 606 032 975 (místostarosta)

E-mail: [vranovice@tremstin.cz](mailto:vranovice@tremstin.cz)

Zástupce ve věcech změny SOD: Blanka Strnadová, starostka obce, tel. 721 752 027

Zástupce ve věcech realizace díla: Blanka Strnadová, starostka obce, tel. 721 752 027

Zhotovitel :

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (dále též Zhotovitel)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Tel: +420 543 532 266

Fax: +420 543 532 232

E-mail: [nedomova@firesta.cz](mailto:nedomova@firesta.cz)

Zástupce ve věcech změny SOD: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy, tel. 602 563 684

Jan Vaněk, stavbyvedoucí, tel. 602 584 948

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:**

## Článek 2. Předmět a místo plnění

02.01. se doplňuje takto:

Předmět plnění se mění a rozšiřuje o realizaci pokládky živičných vrstev o výměře 21 m<sup>2</sup> a výměnu nestabilního podloží v rozsahu 95,42 m<sup>2</sup> v prostoru u bytovek.

#### Článek 4. Cena díla

04.01. se mění takto:

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

#### Cena/pol.:

- Živičné vrstvy: 30.198,18 Kč
- výměna podloží: 11.034,37 Kč

Původní cena díla bez DPH =231.003,90 Kč

Dodatek č.1 bez DPH =41.232,55 Kč

**Nová cena díla bez DPH =272.236,45 Kč**

Celková cena slovy =dvěstěsedmdesátdvatisícdvěstětřicetšestkorun českých/45 haléřů=

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zákona o DPH.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Nabídkovém rozpočtu (příloha č.1).

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

#### Článek 11. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Vranovicích, dne 31.8.2017

Obec Vranovice

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Blanka Strnadová  
starostka

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva



**firesta**  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628