

č. j. 187/2021/ouve-3

**DODATEK Č. 1**  
**K SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 8. 10. 2019**

**Obec Vranovice**

Se sídlem: Vranovice č.p. 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 002 43 558

bankovní spojení: č.ú.: 11324211/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

č.ú.: 94-12116211/0710 vedený u České národní banky

zastoupena ve věcech smluvních: Blanka Strnadová, starostka obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.**

se sídlem: Plzeňská 276/298, PSČ:150 00

IČO: 00204382

DIČ : CZ00204382

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 775

bankovní spojení: č.ú.: 47224722/0300 vedený u ČŠOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler

zastoupena ve věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

**I. Předmět smlouvy**

1.1. Předmět plnění se mění dle změnového listu č. 1o náhradu monolitické ČS 8 za prefabrikovanou. Dále se mění rozměry, únosnost poklopů a náhrada žebříků stupadly u všech čerpacích stanic. Skládka výkopku zeminy a manipulace s ním dle skutečného provedení pro SO 01.3 – čerpací stanice.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

**V. Cena za dílo, platební podmínky**


5.1. Méněpráce	- 434 758,- Kč
Vícepráce	...557 931,- Kč
Cena celkem bez DPH	...52 931 275,- Kč
DPH 21 % ve výši	...11 115 568,- Kč
Celková cena včetně DPH	...64 046 843,- Kč

**Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.**

Ve Vranovicích, dne *15. 2. 2020*

V Příbrami, dne 25. 2. 2020

.....  
objednatel



.....  
zhotovitel  
Šindler, důlní a stavební spol. s r. o.  
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 755  
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382  
Plzeňská 276/298, Praha 5, 150 00  
Kancel. Brodská 23, Pb. tel: 318 632 479  
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ①