

č. 2. 134/2021/ave-4

**DODATEK Č. 2**  
**K SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 8. 10. 2019**

**Obec Vranovice**

Se sídlem: Vranovice č.p. 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 002 43 558

bankovní spojení: č.ú.: 11324211/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

č.ú.: 94-12116211/0710 vedený u České národní banky

zastoupena ve věcech smluvních: Blanka Strnadová, starostka obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.**

se sídlem: Plzeňská 276/298, PSČ:150 00

IČO: 00204382

DIČ : CZ00204382

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 775

bankovní spojení: č.ú.: 47224722/0300 vedený u ČŠOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler

zastoupena ve věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

**I. Předmět smlouvy**

1.1. Předmět plnění se mění dle změnového listu č. 2 o změnu umístění skládky výkopku zeminy a manipulace s ním dle skutečného provedení pro SO 01.1 – gravitační kanalizace.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2.

**V. Cena za dílo, platební podmínky**

5.1.

Méněpráce	- 1 790 917,- Kč
Vícepráce	...1 219 526,- Kč
Cena celkem bez DPH	...52 359 884,- Kč
DPH 21 % ve výši	...10 995 576,- Kč
Celková cena včetně DPH	...63 355 460,- Kč

**Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.**

Ve Vranovicích, dne 11.5.2021

V Příbrami, dne 11. 5. 2021

objednatel



zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r. o.  
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 755  
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382  
Plzeňská 276/298, Praha 5, 150 00  
Kancel. Brodská 23, Ph. tel: 318 632 479  
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ①