Dodatek C. 1
k smlouve o dilo

€. 21/2021
uzavreny ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku v platném
znéni, na zhotoveni dila:

ZASITOVANI - 7 RD VRANOVICE URAL

I. Smluvni strany

1. Objednatel: Obec Vranovice
Se sidlem: Vranovice 101, 262 42 Rozmital pod Tfemsinem
Zastoupeny: Blankou Strnadovou, starostkou obce
Telefon: +420 721 752 027
Email: vranovice@tremsin.cz
1C0: 002 43 558
DIC: CZ00243558
Bankovni spojeni: ~ Ceska sporitelna, a.s.
Cislo tctu: 6123456399/0800

Osoby zmocnéné jednat ve vécech:
° smluvnich: Blanka Strnadova
Telefon: +420 721 752 027

(dale jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Sindler, diilni a stavebni spoleénost s r. o.
Se sidlem: Plzenska 276/298, 150 00 Praha
Zastoupeny: Ing. Zden&k Sindler, jednatel
Telefon: 318 632 479
Email: sindler@sindler-dss.cz
1CO: 00204382
DIC: CZ00204382
Bankovni spojeni:  CSOB, a.s.
Cislo Gétu: 47224722/0300

‘Spolednost zapsana v OR vedena u MS v Praze, oddil C, vlozka 775

Osoby zmocnéné jednat ve vécech:

° smluvnich: Ing. Zdenék Sindler
Telefon: 602 390 330
o technickych: Ing. Tomas Vrbka

Telefon: 724 191 920
(déle jen ,,zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na téchto zménach smlouvy o dilo



II. Pfedmét plnéni
1.
Predmét dila se méni dle skutecného provedeni stavby. Nedilnou soucasti tohoto dodatku je zménovy
list €. 1.

IV. Cena za dilo a platebni podminky

1.
Méneé prace ...315 080,- K¢
Viceprace ...346 899,- KC
Cena v K¢ bez DPH DPH Cena v K¢ s DPH
2 600 004,- K& 546 000,84 K¢ 3 146 004,84 KC

Ostatni clanky a ustanoveni smlouvy se neméni
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/i Sindler, délni ffstavebni spol. s r. o,
Itraha odd, Cvl. 755
4041582, 1C: (0204332
744248, Praha 5, 150 00

Blanka Strnadova, starostKa:

Obec Vranovice Sindler, diini a stavebhi spolechost s r. o.

objednatel zhotovitel



TECHNICKY LIST ZMENY: ZLi¢:1 str.1/2

Nazev projektu: Zasitovdani - 7 RD Vranovice Ural

Identifikacni &islo EDS: neni pridéleno

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 21/2021

Cislo smlouvy o dilo objednatele: neni pridéleno

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 2568 185,00

Zhotovitel stavby : Sindler, dUIni a stavebni spol. s r.o., Plzefiskda 276/298, 150 00 Praha 5, IC: 002 04 382

Objednatel stavby : Obec Vranovice, Vranovice 101, 262 42 Rozmitdl pod Tremsinem, IC: 002 43 558
Datum: 30.06.2022

§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9
Iménadle : §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
§222, odst. 2 i
Predmét zmény: Zasifovani - 7 RD Vranovice Ural

SO 01 - Komunikace - Uprava stabilizace pldné a Oprava vymér dle geodetického zamé&reni

Popis zmény: SO 02 - Verejné osvétleni - Gprava vymér dle geodetického zaméfeni

SO 03 - Vodovod a kanalizace vé. pripojek - Gprava Sachet dle zatizeni a Gprava vymér dle
geodetického zaméfeni

SO 01 - Komunikace - Uprava stabilizace pldné a Gprava vymér dle geodetického zaméfeni

1 - ResenivPD:

V projektové dokumentaci je pfipadnd stabilizace pldné komunikace navrzena vapnénim.

Pfedpoklddany rozsah zpevnénych ploch, feseni a délky drendzniho potrubi.

2 - Popis siace:

Po provedeni zkousek huinéni plédné komunikace byla pozadovdna Uprava pldné v mensim rozsahu nez se predpoklddalo v PD.

Uprava rozsahu zpevnénych ploch, feieni a délky drendiniho potrubi.

3 — Navrh na FeSeni situace:

Vzhledem k malému rozsahu pozadavku na Upravu Unosnosti pldné komunikace bylo pfistoupeno ke zméné technologie Upravy pldané.

Byla provedena vyména zeminy o mocnosti 0,2 m v plose 320 m2 za vhodny materidl 0-63 s doplnénim o geotextilii na styku rostlé zeminy a
nového ndsypu.

Geodetické zaméfeni skutecného stavu.
4 — Odiivodnéni navrhu (vcemd vysvétleni, pro¢ navrh nebyl jiz v PD) :

Skute€ny rozsah potfeby Upravy pldné byl prokazatelny az po provedeni odkopdavek a zkousek hutnéni na skute&né plani komunikace.

Byly upraveny vyméry vykazu vymér podle geodetického zaméreni skutecnoho stavu, kdy se nejednalo o zmény provadéni, ale drobné
odchylky zpUsobené prib&hem stavdijiciho terénu a inzenyrskych siti.

SO 02 - Verejné osvétleni - Uprava vymér dle geodetického zamé&feni

1 - Reseniv PD:

Pfedpokiddand trasa vefejného osvétleni.

2 — Popis situace:

Uprava délek trasy vefejného osvétlent.

3 — Navrh na Feeni situace:

Geodetické zamérfeni skute¢ného stavu.

4 — Odivodnéni navrhu (vcemné vysvétleni, pro¢ navrh nebyl jiz v PD) :

Ke zméné délky vedeni doslo viivem prostorovych moznosti stavby a upfesnénim pribéhu tras stavajicich siti. Byly provedeny prepodty
prvky vedeni a ostatnich praci dle skute&ného provedeni.

SO 03 - Vodovod a kanalizace vé. pfipojek - Gprava Sachet dle zatiZeni a Gprava vymér dle geodetického
zamérfeni

1 - Reseni v PD:

Pfedpoklddand trasa a feseni vodovodu a kanalizace vé. piipojek.

2 — Popis situace:

Nevyhovujici typy Sachet podle pfedpokliddaného zatizeni z dopravy.

Uprava délek vodovodu a kanalizace v&. pripojek.




TECHNICKY LISTZMENY:  ZLé.1 22

3 = Nivrh na Feseni situace:
Pouiiti vhodnych typU Sachet podle predpokladdaného zatizeni z dopravy.
Geodetické zaméreni skute€ného stavu.

o = Odivodnéni navrhu (vemné vysvétleni, proc navrh nebyl jizv PD) :
V dobé feseni navrhu PD nebyly uréeny vjezdy jednotlivych pozemkU stavebnich parcel a nebylo proto moiné presné urGit miru zatizeniz
dopravy na jednotlivych Sachidch kanalizaénich a vodovodnich pripojek. V soutasné dobé jiz jsou tyto podklady k dispozici.

Ke zméné délky vedeni doslo vliivem prostorovych moznosti stavby a upresnénim pribéhu tras stavajicich siti. Byly provedeny pfepoCty
prvkU vedeni a ostatnich praci dle skuteéného provedeni.

Prilohy:
& Polozkovy rozpocet
&2 Geodetické zaméfeni skutecného provedeni (viz pfedavaci dokumentace dokoncené stavby)

Dopad zmény na provadéni dila

1. termin plnéni dila : zdri 2021 - duben 2022 bez viivu
novy termin dokonéeni dila : X
2. Zména +/- odpocet z ceny dila: -315 080.00
pripocet k cené dila: 346 899.00
bez dopadu na cenu dila: X
3 celkova hodnota zmény dila - KE bez DPH: 31819,00KE
4, Cena dila po provedeni viech zmén : 2 600 004,00 KE
5. Celkovd zména v % odst.6 za viechny ZL 25,78%
Zoghotovlicloysls s ki 3 Eiail i fonxce

o Podpis 3
Sindler, diilni a stavebni spol.s r. 0.
3 i | Zapsinav OR Praha odd. C v1.755
g BiienSkreler jednatel spolegnosti  DIC: CZ00204382, IC: 00204382
! Plzeiiski 276/298, Praha 5, 150 00
sorr e b G DL AL A0 TG
Vyjadreni zpracovatele projektové dokumentace pro stavebni povoleni stavby (DSP) a taktéz pro provedeni aizaddniistdviys{DH8r/ DSy - @]
zpracovatelem SO 01 je Ing. Tomas Kapal, FanlT s.r.o.. Kublov 210, IC: 282 50 737, zpracovatelem SO 02 je Karel Skarda, projekce elekiro,
Gen. Tesarika 136, 261 01 Pfibram, IC: 113 01 481, zpracovatelem SO 03 je Karel Sladky. projek&ni a montdzni kanceldf, Gen. Tesafika 138,
261 01 Pribram, IC: 113 01 401

Se zménou resenou v tomto zménovém listu

. funkce odpis
souhlasim. /’
N | . 1' /1)
Ing. Tomds Kapal 1 projektant SO 01 i Z\VL;
Karel Skarda projektant SO 02 i
Karel Sladky : projektant SO 03 ?
2o Techni;k\;' quor lnvesjom {TDI): R ; ] funkce ; : 7 ‘ pis
KPCM s.r.o. ‘
ing. Rudolf Baudisch Turnovska 477/6 ;’ I % !
180 00 Praha 8 - Libefi | Y
IC: 29103126, DIG: CZ29103195 } if

Za objednatele: ; ® funkce : [

Blanka Stmadova starostka obce

Za budouciho provozovatele: funkce

Ostatni ujednani:

Pozndmka: Podepsany zménovy list slouZi jako podklad pro uzavieni dodatku SoD.




