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         ____________________________________________________ 

SMLOUVA O DÍLO 

____________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MċSÍCE A ROKU: 8. 10. 2019 

Obec Vranovice  

Se sídlem: Vranovice č.p. 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

IČO: 002 43 558 

bankovní spojení: č.ú.: 11324211/0100  vedený u  Komerční banky, a.s.  

 č.ú.: 94-12116211/0710 vedený u České národní banky 

zastoupena ve vČcech smluvních: Blanka Strnadová, starostka obce 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  
 

a 

Šindler, důlní a stavební společnost s r. o. 

se sídlem: Plzeňská 276/298, PSČ:150 00 

IČO: 00204382  DIČ : CZ00204382 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MČstským soudem v Praze v oddíle C, vložce 775 

bankovní spojení: č.ú.: 47224722/0300 vedený u CŠOB, a.s.,  

zastoupena ve vČcech smluvních: Ing. ZdenČk Šindler 
zastoupena ve vČcech technických: Ing. Tomáš Vrbka 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
(A) zhotovitel (dodavatel případnČ účastník zadávacího řízení) je držitelem příslušných 

živnostenských oprávnČní potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádnČ a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit  nabídku 
zhotovitele ze dne 28. 6. 2019 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky „Vranovice – 

kanalizace a vodovod“ (dále jen jako „nabídka“) 
(B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnČjší, a to rozhodnutím ze dne 28. 8. 

2019 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 

za sjednanou cenu a že si je vČdom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmČtem této smlouvy v čase a kvalitČ dle této smlouvy; 

(D) Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 

28. 8. 2019 pod bodem č. 12/8/2019 jednání, 
 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 
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S M L O U V Y    O   D Í L O 

 

I.  Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádnČ a včas, 
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvČ. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádnČ a včas provede předmČt díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů. 

 

II. Specifikace díla 

2.1. PředmČtem díla je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Vranovice. Odpadní vody budou 
odvádČny na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace 5,13 km a délka 
vodovodu 4,69 km. Součástí předmČtu plnČní je i stavba veřejné části kanalizačních i 
vodovodních přípojek.  

PodrobnČ je předmČt veřejné zakázky popsán v příslušné projektové dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vranovice – kanalizace a vodovod“ zpracované 
společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 250 23 829 pod zakázkovými čísly 375 a 412. 

Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 

 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmČtem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetnČ položkového 
rozpočtu – což je zhotovitelem ocenČný soupis stavebních prací dodávek a služeb, nebo 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z tČchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištČní všech činností, prací, služeb, vČcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a také: 

a) zajištČní nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a smČrového 
zamČření všech podzemních vedení a zařízení v místČ provedení díla a současnČ i 
zamČření díla v průbČhu jeho provádČní, zpracování veškerých dokladů o vytyčení 
základních smČrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení; a 

b) zajištČní zařízení staveništČ, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetnČ jeho 

údržby, odstranČní a likvidace; a 

c) zajištČní fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průbČhu provádČní 
stavebních prací a po dokončení stavby  - elektronicky 1 x na CD ROM 

d) označení staveništČ po celou dobu realizace velkoplošným informačním panelem 
(dodávka zhotovitele). Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení 
objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál publicity 
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OPŽP, který je k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz/ ;  bilboard bude 

vyhotoven ve dvou kusech a bude umístČn dle požadavku objednatele. 
e) osazení stálé vysvČtlující tabulky po dokončení stavby, která podléhá schválení 

objednatele, s tím že při návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál publicity 
OPŽP,  který je k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz/ ; tabulka bude 

umístČna na viditelném místČ dle dohody s objednatelem. 

f) vyklizení staveništČ a provedení závČrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz. článek IV. této smlouvy); uvedení pozemků a komunikací dotčených 
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,  

g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístČní a návaznosti díla a 

zohledňující tyto skutečnosti:  
 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádČní díla lze využít jako skládky 

materiálu pouze po dohodČ s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádČní díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít 
k umístČní sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 

zejména návrh dopravnČ inženýrských opatření a zajištČní dopravnČ 
inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací 
zhotovitele. 

h) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace v tištČné podobČ, a  
i) dodání dokumentace skutečného provedení díla (včetnČ dokladové části) v tištČné a 

elektronické podobČ, a  

j) zajištČní uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetnČ úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetnČ případných zmČn, dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovnČž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.  

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádČní díla nepoškodil stávající objekty 

ani jejich rozvody. V případČ vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovČdnost za škodu 
takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle 
a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovČdnost i za vady, jež se v záruční dobČ 
projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími 
objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny. 

2.5. Realizační (dodavatelské) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu 

s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od 
příslušné projektové dokumentace bez písemné dohody s objednatelem ve formČ dodatku 
k této smlouvČ, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení 
ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li 
v této smlouvČ uvedeno jinak, není zhotovitel oprávnČn ani povinen provést jakoukoliv zmČnu 
díla bez písemné dohody s objednatelem ve formČ písemného dodatku. 

2.6. Součástí plnČní zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspČšných výsledků potřebných individuálních, 

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a zajištČní jeho 
vyhodnocení.  A dále splnČní požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 
orgánů příslušných ke kontrole staveb. ProvádČní dohodnutých zkoušek díla či jeho části se 
řídí: 

a)  touto smlouvou, a 

b) právními předpisy,  
c)  podmínkami stanovenými ČSN  
d)  příslušnou projektovou dokumentací  
e) obecnČ závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbČ, neodporují-li platným ČSN. 
2.7. Smluvní strany se výslovnČ dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádČní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obČ strany za závazné v plném rozsahu. 

 

III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádnČ provést, ukončit a předat ve lhůtČ sjednané touto 

smlouvou, a to nejdéle do 24 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveništČ. V této lhůtČ bude předmČt veřejné zakázky, řádnČ dokončen a předán objednateli, 
včetnČ kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. 

3.1.1. Doba předání a převzetí staveništČ – nejpozdČji do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi objednatelem a SFŽP ČR, na základČ písemné výzvy objednatele. Předpoklad 
srpen 2019. 

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozdČji do 15-ti dnů od předání a převzetí staveništČ. 

3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo provádČno v důsledku řádnČ doložených okolností objektivnČ 
znemožňujících provádČní díla. OdpovČdnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla 
v dobČ, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plnČním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních pomČrů zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmČtu díla objednateli, respektive bude-li dohodnuto každé jeho samostatné 
funkční části. Dílo se považuje za řádnČ ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto 

smlouvou, a v souladu s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k nČmu ze strany zhotovitele poskytnuta 

další plnČní dle této smlouvy, zejména bude-li k nČmu v průbČhu provádČní díla či při jeho 
předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. 

3.3. Časový harmonogram plnČní v členČní po mČsících včetnČ finančního plnČní je  přílohou č. 2. 

této smlouvy. V harmonogramu jsou vyznačeny uzlové body a termíny provedení 
jednotlivých samostatných ucelených (funkčních) částí díla, které jsou pro realizaci stavby 

závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit. 

3.4.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a terénní úpravy.  

3.5.  Počátek bČhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla dle čl. 
2.1. této smlouvy. 
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3.6. Zdrží-li se provádČní díla v důsledku překážek výlučnČ na stranČ objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případČ vzniku takové překážky je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost písemnČ do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v 

zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku 
nejpozdČji do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumČní. 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnČní je katastrální území obce Vranovice. 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky  
5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobnČ 

specifikována v článku II. PředmČt plnČní této smlouvy a v ocenČném položkovém soupisu 
prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. 

 

Cena celkem bez DPH   …52 808 102,- Kč 

DPH 21 % ve výši      …11 089 701,- Kč 

Celková cena včetnČ DPH    …63 897 803,-  Kč 

 

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty 
bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.  
 

5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnČní před zahájením 
provádČní díla. ObČ smluvní strany se vzájemnČ dohodly, že dílčím zdanitelným plnČním jsou 
práce skutečnČ provedené v příslušném mČsíci a za datum uskutečnČní dílčího zdanitelného 
plnČní prohlašují poslední den kalendářního mČsíce.  

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% ceny z celkové ceny 
díla (dle čl. 2.1. této smlouvy). Poslední daňové doklady (konečné faktury) ve výši minimálnČ 

10% ze sjednané ceny, budou uhrazeny po odstranČní všech vad a nedodČlků zjištČných při 
předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.  

5.4. Poslední daňové doklady (konečné faktury) ve výši minimálnČ 10% ze sjednané ceny díla, lze 

nahradit bankovními zárukami dle odst. 17.3. této smlouvy. Po předání tČchto listin 

bankovních záruk budou daňové doklady uhrazeny v souladu s odst. 5.9. této smlouvy. 
5.5. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po 

skončení každého kalendářního mČsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek 
provedených v daném mČsíci v členČní po položkách dle Soupisu prací s výkazem výmČr - 

ocenČný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.     

5.6. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu (se soupisem 

provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znČní pozdČjších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znČní pozdČjších předpisů.  
V případČ, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávnČn daňový doklad vrátit ve lhůtČ do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta 
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splatnosti počíná v takovém případČ bČžet ode dne doručení opraveného či novČ vystaveného 
dokladu objednateli v délce 30 dnů.  

5.7. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 
235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a 
zákona; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést: 
o číslo smlouvy objednatele 
o název a registrační číslo projektu podle části, kterou fakturuje: 

„Vranovice - vodovod“ CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004692 

„Vranovice- kanalizace“ CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007114 

o číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnČní (zhotovitele), který musí být veden v České 
republice. 

Vzhledem k tomu, že objednatel je plátce danČ z přidané hodnoty a poskytnutí stavebních 
nebo montážních prací podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, bude v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému plnČní použit režim přenesení daňové 
povinnosti.  V režimu přenesení daňové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné 
plnČní s místem plnČní v tuzemsku uskutečnČno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnČní 
zdanitelného plnČní a zároveň je povinen doplnit výši danČ v evidenci pro účely danČ z 
přidané hodnoty. Za správnost vypočtené danČ odpovídá objednatel. 

5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet)  kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury 
zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádnČ a včas zaplacený, bude-li 

poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu 
objednatele ve prospČch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka 
splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průbČžného 
financování akce administrátorem dotace. 

5.9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven 
a objednateli předán poslední daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za 

provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.   

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemnČ neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.11. Ke zmČnČ ceny díla může dojít jestliže: 
 a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmČtu díla 

 b) objednatel požaduje vypustit nČkteré práce předmČtu díla 

 c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v dobČ podpisu smlouvy známy, a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

 d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, jiné umístČní inženýrských sítí, apod). 

 Způsob sjednání zmČny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znČní. Na základČ zmČnového listu dle kapitoly 5.15. této 
smlouvy, musí být vyhotoven dodatek k této smlouvČ, kde bude uvedena cena díla a důvody 
této zmČny. 
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5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního   
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, či zmČny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel 
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základČ písemného pokynu objednatele a 
to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodČ o jejich cenČ.  

5.13. Pro ocenČní víceprací se použijí přednostnČ jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel 

použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či vČci použité k provedení díla, které 
jsou předmČtem víceprací, ohodnoceny (ocenČny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat 
cenami obdobných položek, případnČ dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav 
racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, 
aktuálního v dobČ vzniku víceprací. Tyto ceníkové jednotkové ceny budou ponížené 
vynásobením tČchto cen koeficientem 0,8. Vynásobením jednotkových cen s množstvím 

provedených mČrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovnČž pak analogicky 
náklady související s umístČním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní 
rozpočtové náklady). Tento způsob ocenČní se použije i v případČ, kdy dojde k dohodČ o cenČ 
rozšíření nebo zúžení předmČtu díla nebo jeho zmČnČ, ale strany smlouvy nesjednají důsledky 
na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, vČcnČ správné a nepředvídatelné 
náklady vzešlé na stranČ objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, 
dodávky  a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmČtu díla, představující dodatečné 
stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných 
zakázek. 

5.14. Pokud nelze využít pro ocenČní tČchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. 
vydaných v období realizace tČchto prací a dodávek, bude výše ceny tČchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v místČ a čase obvyklá. 

5.15. V případČ, že vzniknou vícepráce či ménČpráce je zhotovitel povinen bezodkladnČ předat 
objednateli k odsouhlasení zmČnový list potvrzený technickým dozorem stavby. Nedílnou 
součástí tohoto zmČnového listu bude: 

 a) datum vzniku víceprací 
b) přesný slovní popis víceprací (ménČprací) a jejich odůvodnČní 
c) krycí list soupisu prací, ze kterého bude zřejmé, kterých stavebních objektů se zmČny týkají  
d) soupis prací s výkazem výmČr a ocenČním jednotlivých položek v souladu s odst. 5.13 této 

smlouvy. 

 

 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovnČ stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdČlí tuto skutečnost neprodlenČ písemnČ druhé 
smluvní stranČ. Smluvní strany se dále zavazují neprodlenČ odstranit v rámci svých možností 
všechny překážky, které jsou na jejich stranČ a které brání splnČní jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základČ skutečností zjištČných v průbČhu plnČní povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření smČřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnČní smlouvy, k ochranČ objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vČcech technických a 
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jiným osobám zúčastnČným na provádČní díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plnČ seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádČní 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádČní díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Potvrzuje, že provČřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do 

okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 
provádČní díla včetnČ ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a 
okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odbornČ způsobilý k provedení 
díla mČl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v dobČ uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že 
nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na 
základČ vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím tČchto všech znalostí zkušeností, 
podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádnČ, za sjednanou cenu, 
aniž by podmiňoval splnČní závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 

v průbČhu provádČní díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo vČcí předaných 
objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením 

smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost 

na nevhodnost upozornit.  

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladnČ písemnČ oznámí: 
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení v platném znČní, jehož předmČtem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, 

(b) vstup zhotovitele do likvidace, 

(c) zmČny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou zmČny majetkové struktury, 
která představuje bČžný obchodní styk, 

(d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přemČny zhotovitele či 
rozhodnutí o provedení jiných organizačních zmČn, 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostřednČ souvisí 
s předmČtem této smlouvy, 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 

podnikání jiné osoby, 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 V případČ porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávnČn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

 

7.3. Objednatel je oprávnČn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádČt cenovou kontrolu v průbČhu provádČní 

díla a uvádČní dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádČní 
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závČrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné 
podmínky pro provádČní cenové kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místČ provádČní díla stavební a 
technický dozor a v jeho průbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny dle 
příslušné projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádČní díla 
upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.  

(c)  zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místČ provádČní díla autorský dozor 
a v jeho průbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny dle příslušné projektové 
dokumentace 

(d)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místČ provádČní díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je 
oprávnČna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li 

ohrožena bezpečnost provádČné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbČ 
při provádČní díla či třetích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který 
bude koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem. 

 

VIII. Stavební deník  
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveništČ dle článku IX. smlouvy 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 
ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbČ bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průbČhu všech prací, 
včetnČ prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současnČ všechny skutečnosti rozhodné pro plnČní této 
smlouvy, zmČny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude obČma stranám kdykoliv přístupný v dobČ přítomnosti 
oprávnČných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím 
řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem povČřený 

stavbyvedoucí Ing. Petr Tůma, č. autorizace 37812. V případČ zmČny osoby zhotovitelem 
povČřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladnČ uvedena ve 
stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddČlenČ od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případČ ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitČ k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddČlitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodnČ s listy pevnými. Denní záznamy oprávnČná osoba zapisuje čitelnČ v den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmČtem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje 1x mČsíčnČ, nebo na základČ žádosti zástupce objednatele 
bezodkladnČ, předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o zmČnČ ceny díla. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
9.1. Objednatel protokolárnČ předá zhotoviteli staveništČ na základČ písemné výzvy (zhotovitele). 

O předání staveništČ objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán 
oprávnČnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavby. 

StaveništČm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. StaveništČ je vymezeno projektem. Při předání staveništČ bude 
objednatelem určeno místo napojení na zdroj elektřiny, vody atd. 

9.2. Předání staveništČ ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání tČchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveništČ. 
SoučasnČ bude zhotoviteli předána příslušná projektová dokumentace. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen dennČ 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
poddodavatelů na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveništČ. V případČ nesplnČní této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávnČn na 
náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje 

dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveništČ v souladu se svými potřebami, veškerou dopravu, skládku, 
případnČ mezideponii materiálu, a to i vytČženého, přičemž náklady s plnČním tohoto závazku 
jsou zahrnuty v cenČ díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průbČhu realizace a dokončování předmČtu díla na staveništi výhradní 
odpovČdnost za : 
a) zajištČní bezpečnosti všech osob oprávnČných k pohybu na staveništi, udržování staveništČ 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištČní zabezpečení zařízení staveništČ 

c) zajištČní veškerého osvČtlení a zábran potřebných pro průbČh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveništČ, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveništČ, jakož i odpovČdnost za zajištČní opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochranČ životního prostředí na staveništi i 
mimo nČ a k zabránČní vzniku škod znečištČním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetnČ ochrany vzrostlé zelenČ 
v průbČhu výstavby 

e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveništČ po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištČní staveništČ vůči okolnímu provozu a chodcům. 
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP  dle platné 

právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
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v prostoru staveništČ a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípravu staveništČ, zařízení staveništČ, včetnČ zajištČní 
energií potřebných k provádČní prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveništČ podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništČ a to 
v přimČřeném rozsahu.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveništČ, jeho zařízení či prostory se staveništČm související jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Ke dni předání předmČtu díla objednateli, bude staveništČ vyklizeno a proveden závČrečný 
úklid místa provádČní stavby včetnČ stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení. V případČ prodlení zhotovitele s plnČním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatele oprávnČn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci třetích 
osob včetnČ uložení movitých vČcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele.  

 

X. Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečnČného plnČní musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnČní, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádČní díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 
smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve 
znČní pozdČjších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o provádČcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonů, ve znČní 
pozdČjších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobČ, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodČ. Tento doklad o kvalitČ použitého materiálu 
nebo výrobku bude předán objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbČ! Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při bČžné údržbČ, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky 
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s normami (ČSN, ČSN EN) v platném znČní a 
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonů, ve znČní pozdČjších předpisů. V případČ, že v průbČhu 
plnČní veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela nČkterého z výše uvedených 
předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmČtu 
plnČní veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se tČmito 
novými právními předpisy a návody (postupy).  

10.3. Zhotovitel je povinen při provádČní díla průbČžnČ provČřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmČt a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetnČ realizační 
(dodavatelské) projektové dokumentace zhotovit, zejména provČřovat, zda jsou v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
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započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodlenČ písemnČ na nevhodnost 
dokumentů uvČdomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovnČž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetnČ náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen 
smluvnČ zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnČní 
svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádČní díla tak, aby provádČní díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádČní díla vymezeného v článku IV. 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtČžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastínČním nad míru přimČřenou pomČrům; a 

c) nemČlo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetnČ minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 

(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovČdnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbČ ve znČní pozdČjších předpisů. Tato odpovČdná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.  

e) zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listČ, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých 

poddodavatelů – v souladu s odst. 10.5. této smlouvy. 

f) zhotovitel zajistí, aby provádČní díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105 

zákona č. 134/2016 Sb. v platném znČní zejména s vČcným vymezením části předmČtu 
plnČní, která nesmí být plnČna poddodavatelem. Objednatel - v rámci plnČní této 
smlouvy o dílo - neomezuje poddodávky,  ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl 
jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů – viz odst. 10.5.  

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za nČ záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto třetí osoby k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základČ této smlouvy a současnČ se zhotovitel 
zavazuje řádnČ a včas plnit veškeré své smluvní povinnosti vůči tČmto poddodavatelům, 
k nimž se zavázal, a to včetnČ povinností a podmínek platebních.  Jako přílohu této smlouvy 
uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla 
vyšší než 10% plnČní (počítáno z celkové ceny díla). Zhotovitel není oprávnČn povČřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou v příloze této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele.  Ten může být udČlen pouze tehdy, jestliže zhotovitel 
objektivnČ zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo 
prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Objednatel nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. 
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Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze 

s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivnČ zdůvodní 
potřebu zmČny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní 
poddodavatel. 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení 
výzvy předložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil 
kopie všech smluv s poddodavateli.  

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovČdnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastnČnými na provádČní díla, a to po celou dobu provádČní díla, tzn. do převzetí díla  
objednatelem a odstranČní všech případných vad a nedodČlků. Zhotovitel přejímá 
odpovČdnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobČ na majetku tzn., 
že v případČ jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozdČji však 
do 10 dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnČ nahradit. 

10.8.  Zhotovitel je povinen v průbČhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis bude průbČžnČ 

zapracováván do realizační (dodavatelské) projektové dokumentace.   

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozdČji při přejímacím řízení díla, předat objednateli čtyři paré 

projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla při dodržení dále 
uvedených zásad: 

a) do této PD budou zřetelnČ vyznačeny všechny zmČny, k nimž došlo v průbČhu 
zhotovení díla, 

b) ty části PD, u kterých nedošlo k žádným zmČnám, budou označeny nápisem „beze 
zmČn“, 

c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která zmČny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících zmČnu proti příslušné projektové dokumentaci bude přiložen i 
doklad (minimálnČ zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání 
zmČny s odpovČdnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetnČ  přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí (tato část  bude i 
v digitální  podobČ  s daty v systému DGN pro  využití  v GIS), 

10.10. Součástí předmČtu plnČní díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro 
neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské 
výrobky nebo o zpracování detailů osazení tČchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci 
k technologickým zařízením, pokud v průbČhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto 
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

10.11. Zhotovitel je dále povinen: 
(a) po dobu provádČní díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádnČ 

pečovat o výškové a smČrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Konečná zamČření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
v digitalizované podobČ a na nosiči dat CD a současnČ v listinné podobČ jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  

(b) Při provádČní zakrývaných částí díla písemnČ a prokazatelnČ vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případČ, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
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zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

(c) Po dobu provádČní díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to 

v rozsahu alespoň 1x za 14 dní - probČhne kontrolní den za účasti objednatele, zástupce 
zhotovitele a TDI, případnČ jiných přizvaných osob (autorského dozoru, poddodavatelů, 
koordinátor BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny 
všemi účastníky kontrolních dnů. 

(d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správČ a o zmČnČ nČkterých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znČní pozdČjších předpisů. 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, 
obecnČ závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení 
díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záruční lhůta počíná 
bČžet předáním díla dle odst. 2.1. této smlouvy.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za: 

A. technologickou část díla v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne řádného 
provedení a předání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.  Technologickou částí se 
rozumí elektrospotřebiče a motory. 
B. stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení a 

předání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.  Stavební částí se rozumí stavební 
práce, technologické soubory a ostatní části vyjma elektrospotřebičů a motorů.  

11.2. Objednatel je oprávnČn reklamovat v záruční dobČ dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy 

vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případnČ 
požadavek na způsob odstranČní vad díla, a to včetnČ lhůty pro odstranČní vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranČní důsledku vadného plnČní, tuto 
volbu může mČnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdČji však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovČdnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtČ, maximálnČ však do 30 dní ode dne vyrozumČní zhotovitele o 
jejich existenci, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 
zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodnČné žádosti zhotovitele, 
nikoliv však více než o 10 dnů. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, 
respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující 
havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na 
účinném a bezodkladném odstranČní vad nejpozdČji do 12 hod. po obdržení oznámení vad.   

11.4. V případČ odstranČní vady díla či jeho části dodáním náhradního plnČní  bČží pro toto 
náhradní plnČní nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
náhradního plnČní  objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o 
dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranČní.   Po dobu od 

nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranČní vady díla zhotovitelem 
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nebČží záruční lhůta s tím, že doba přerušení bČhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtČ dle článku XI. 

odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranČní vad díla dle článku 
XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodČlky díla či jeho části ve lhůtČ 
stanovené objednatelem přimČřenČ dle charakteru vad a nedodČlků díla neodstraní;  

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornČní zhotovitele, provedení oprav 
třetí osobČ. Objednateli v takovém případČ vzniká vůči zhotoviteli oprávnČní, aby mu 
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobČ v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovČdnosti za vady díla a dále 
právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XII. Předání a převzetí díla 

12.1. NejpozdČji na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 
předem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby 
vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případnČ také autorského dozoru 
projektanta. 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli, dojde na základČ předávacího řízení a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávnČnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovČdnosti za event. vady, s nimiž bude dílo případnČ převzato. Tyto vady nesmí sami o 
sobČ ani ve spojení s jinými vadami bránit v užívání díla. 

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmČt a charakteristiku díla, resp. jeho částí, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištČny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištČných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty 
pro odstranČní vad díla, nikoliv však delší než 30 dnů, kdy tyto lhůty lze prodloužit pouze 
písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a 
po zdůvodnČné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovČdnosti za vady 
zjištČné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 
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podepsán obČma stranami a má právní sílu originálu. Přílohou protokolu bude geodetické 
zamČření skutečného stavu. Dále budou nedílnou součástí příloh protokoly o provedených 
zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodČ) a 
fotodokumentace pořizovaná v průbČhu stavby na CD nosiči. 

12.4. V případČ, že je objednatelem přebíráno provedené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadnČ 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební 
deník, deník víceprací, veškerá osvČdčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 
výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 
doklady o ovČření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové 
dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znČní pozdČjších 
právních předpisů a předpisů provádČcích, dokumentace (podklady) k vyhodnocení 
zkušebního provozu a další doklady prokazující splnČní podmínek orgánů a organizací, které 
si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je 

povinen zhotovitel předat objednateli při předání hotového díla. V případČ, že nedojde 
k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozdČji při přejímacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádnČ ukončené. 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádČní stavby 
včetnČ zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnČna, 
nepovažuje se dílo za řádnČ ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, 
je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádČní díla do původního stavu. 

12.6. V případČ, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitČ, kvalitČ, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecnČ závaznými předpisy. Pokud 
objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranČní 
analogicky dle tohoto odstavce smlouvy.  

12.7. Prohlídku převzatého díla  je objednatel oprávnČn provádČt a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještČ po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištČné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v nČmž mají být 
oznámené vady odstranČny, nebude-li dohodnuto jinak a to doplnČním předávacího protokolu.  

12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu, odstranit vady, i když 
tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranČní tČchto vad nese zhotovitel, 
a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradČ nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve vČci úhrady tČchto nákladů. Odstavec 11.5 této smlouvy se použije 
obdobnČ i na odstraňování tČchto vad.  

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta  
13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené 

smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou 

porušením povinnosti zajištČné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 
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13.2. Za prodlení s předáním řádnČ ukončeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o 
dílo je objednatel oprávnČn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení.   

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splnČním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 
závazných uzlových bodů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které 
mČly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávnČn požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den a 

pro každý případ prodlení. 
13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splnČním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato, ve lhůtČ dle smlouvy, je objednatel oprávnČn požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splnČním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 
lhůtČ je objednatel oprávnČn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu 

zvlášť.  V případČ, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případnČ hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

13.6. Pro případ prodlení se splnČním povinnosti uklidit a vyklidit staveništČ a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel 

oprávnČn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splnČním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné penČžité 
plnČní, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den, 

s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 
13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné stranČ doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávnČné strany, a to na účet oprávnČné strany uvedený 
v písemné výzvČ.  

 

XIV. Odstoupení od smlouvy  
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé stranČ. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnČnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případČ 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
(a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s provádČním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádČní díla dle článku III. této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  
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(b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádČní díla dle článku III. odst. 3.6. 
této smlouvy, a/nebo 

(c)  jestliže zhotovitel řádnČ a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znČní, jehož předmČtem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele.  

(e)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

(f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základČ které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(g) zhotovitel porušil nČkterou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; 
a/nebo 

(h) zhotovitel porušil nČkterý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy 
a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným nČkteré z prohlášení 
zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy. 

14.3. V případČ odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozdČji do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnČní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. ZávČrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 
(i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a 

(ii) ceny vČcí, které zhotovitel k provedení díla účelnČ opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých vČcí 
bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 6. 2019 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetnČ případných 
příslušenství, nejpozdČji do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávnČné smluvní 
strany k úhradČ.  

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na 
financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na 
základě své ekonomické situace. 

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveništČ do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveništČ objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na: 
(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případnČ objektech umístČných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništČm nebo tČmito pozemky, a to od doby převzetí staveništČ do řádného předání 
díla a řádného odevzdání staveništČ objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím vČcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho 
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části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 
byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 
(a)  zařízení staveništČ provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpČrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádČní díla či jeho části. 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech vČcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vČcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovnČž odpovídá objednateli a ostatním 
stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plnČním této 
smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech vČcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohlednČ přechodu či převodu vlastnictví. SplnČní této 
povinnosti zhotovitele je zajištČno zárukou za provedení díla. V případČ porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávnČn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  

15.5. Veškeré vČci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávnČnou k jejich zpČtnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vČci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozdČji ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou tČch, které prokazatelnČ a oprávnČnČ spotřeboval k naplnČní svých závazků z této 
smlouvy.  

 

XVI. Pojištění 
16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištČní odpovČdnosti za škody vzniklé 

v souvislosti s provádČním díla včetnČ možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

společnČ s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši pojistného 
plnění 49 000 000,00 Kč. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,- Kč. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádnČ a včas plnit veškeré závazky z tČchto pojistných smluv pro 
nČj plynoucí a udržovat pojištČní dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnČní 
díla. V případČ zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozdČji do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozdČji do tří dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společnČ s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na 
období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálnČ 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16.3.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozdČji v den uzavření této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
bezodkladnČ informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti 

s touto smlouvou. 

 

XVII.  Záruka za řádné provedení celého díla 

17.1. Obecné podmínky zajištČní závazků 
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K zajištČní níže uvedených závazků poskytne zhotovitel objednateli záruky (zajištČní 
závazků). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené 
a potvrzené penČžním ústavem, oprávnČným k poskytování takovýchto služeb (dále jako 
banka) - objednateli.  

17.2. ZajištČní závazku za řádné provádČní díla  

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli hotovost nebo bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) - přesná hodnota v Kč je uvedena 
v kapitole 17.2.5. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozdČji v den 

podpisu smlouvy buď doklad o převodu této částky na účet objednatele nebo originál záruční 
listiny s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listinČ, že uspokojí objednatele až do výše částky  uvedené v 

kapitole 17.2.5. této smlouvy, a to v případČ, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo bČhem provádČní díla, přičemž právo objednatele na plnČní z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém případČ porušení smlouvy zhotovitelem. 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejménČ o 3 mČsíce 
termín dokončení díla (dle článku 3.1 této smlouvy).  

c) banka není oprávnČna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 

vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
17.2.2. Objednatel je oprávnČn požadovat k úhradČ od banky vždy částku odpovídající výši 

způsobené újmy a výši smluvních pokut, na nČž mu vznikne nárok podle této smlouvy. 
17.2.3. V případČ, že bude složena hotovost na účet objednatele, je tento oprávnČn s ní nakládat jako 

s bankovní zárukou dle kapitoly 17.2.2. a dle ostatních ustanovení této smlouvy. 
17.2.4. ZajištČní závazku podle čl. 17.2.5. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dnů od 

obdržení zajištČní závazku od zhotovitele podle čl. 17.3.1. této smlouvy o dílo. A to ve stejné 
formČ v jaké zajištČní závazku obdržel, tzn.: buď originál listiny, nebo hotovost na účet 
zhotovitele. Toto ustanovení platí pouze pokud není zajištČní závazku (záruka) vyčerpáno v 
celém rozsahu.V případČ částečného čerpání hotovosti se vrací jen nevyčerpaná část na účet 
zhotovitele, který bude uveden v písemné žádosti zhotovitele. ZajištČní závazku složené v 
hotovosti na účet objednatele nebude úročeno. 

17.2.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozdČji v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli níže 
uvedenou formu a výši zajištČní závazků: 

 

Výše 

zajištČní závazku 
Hodnota v Kč Forma zajištČní závazku 

5%  ze sjednané 

ceny díla (bez DPH) 2 640 405,00 Kč *  Bankovní zárukou  

      * zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé tisíce 

 

17.3. ZajištČní závazků za řádné dokončení díla  
17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli po celou dobu odstraňování vad a nedodČlků po 

předání a převzetí díla, zajištČní závazku za řádné dokončení díla formou bankovní záruky, 
nebo formou zádržného ve výši 10 % ze sjednané ceny díla - přesná hodnota v Kč je uvedena 
v kapitole 17.3.5. této smlouvy.  
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17.3.2. Jedná se o zajištČní závazků za řádné plnČní závazků zhotovitele po dobu odstranČní vad a 
nedodČlků. Zhotovitel je povinen předat - nejpozdČji v den předání hotové stavby – 

objednateli záruční listinu s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záruční listinČ, že uspokojí objednatele do výše částky  uvedené v 
kapitole 17.3.5. této smlouvy, a to v případČ, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této 
smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnČní z bankovní záruky vznikne v každém 
jednotlivém případČ, kdy ze strany zhotovitele nedojde k odstranČní vad a nedodČlků 
uvedených v předávacím protokolu v termínu uvedeném taktéž v předávacím protokolu  
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující minimálnČ o 1 mČsíc  

lhůtu na odstranČní vad a nedodČlků.  
c) banka není oprávnČna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 

vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
17.3.3. Výše uvedenou bankovní záruku lze nahradit zádržným v hodnotČ uvedené v kapitole 17.3.5., 

které bude zadrženo z posledního daňového dokladu.  
17.3.4. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část (nebo vrátit bankovní záruku) do 15 dnů od 

splnČní závazků, tj. od doby odstranČní vad a nedodČlků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

17.3.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozdČji v den předání stavby poskytnout objednateli níže 
uvedenou formu a výši zajištČní závazků: 
Výše  
zajištČní závazku 

Hodnota v Kč Forma zajištČní závazku 

   10%  ze sjednané 
ceny díla (bez DPH) 5 280 810,00 Kč  *      Bankovní zárukou  

 * zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé koruny 

 

17.4. ZajištČní závazku po dobu záruční lhůty  
17.4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhůtČ pro provedení díla hotovost nebo 

bankovní záruku  ve výši 3 % ze sjednané ceny díla - přesná hodnota v Kč je uvedena v 
kapitole 17.4.4. této smlouvy  

17.4.2. Jedná se o záruku za řádné plnČní závazků po dobu záruční lhůty. Zhotovitel je povinen 

předat - nejpozdČji v den předání díla v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodČlků – 

objednateli hotovost (převod na účet objednatele) nebo záruční listinu s následujícím 
obsahem: 

a) banka prohlásí v záruční listinČ, že uspokojí objednatele až do výše částky  uvedené v 
kapitole 17.4.4. této smlouvy a to v případČ, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnČní z bankovní záruky vznikne 
v každém jednotlivém případČ porušením tČchto povinností ze strany zhotovitele: 

- nenastoupení v touto smlouvou daném termínu k odstranČní v záruční dobČ 
reklamované vady objednatelem nebo  

-  neodstranČní v záruční dobČ reklamované vady objednatelem v termínu stanoveném 
v souladu s touto smlouvou. 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně 60 měsíců ode dne předání 
díla v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodČlků.  

 Za naplnČní doby platnosti bankovní záruky se považuje rovnČž průbČžné postupné 
předávání originálů záručních listin vystavených bankou  ve prospČch objednatele 
s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případČ se zhotovitel zavazuje, že 14 
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dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční 
listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti tČchto postupnČ 
vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, 
která může platit pouze do konce záruční doby.  

c) banka není oprávnČna uplatnit vůči objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 

vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
17.4.3. V případČ, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, 

je objednatel oprávnČn uplatnit u banky právo na plnČní za podmínek stanovených v 
odstavci 17.8. smlouvy, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listinČ. 

17.4.4. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozdČji v den předání hotové stavby (po odstranČní vad a 
nedodČlků), poskytnout objednateli níže uvedenou formu a výši zajištČní závazků: 
Výše  
zajištČní závazku 

Hodnota v Kč Forma zajištČní závazku 

3%    ze sjednané 

ceny díla (bez DPH) 1 584 243,00 Kč * Bankovní zárukou 

            * zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé tisíce 

17.4.5. ZajištČní závazku podle čl. 17.4.4. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dnů od 
obdržení písemné žádosti zhotovitele - ve stejné formČ v jaké zajištČní závazku obdržel, tzn. : 
buď originál listiny, nebo hotovost na účet zhotovitele. Toto ustanovení platí pouze pokud 

není zajištČní závazku (záruka) vyčerpána v celém rozsahu. V případČ částečného čerpání 
hotovosti se vrací jen nevyčerpaná část na účet zhotovitele, který bude uveden v písemné 
žádosti zhotovitele. ZajištČní závazku složené v hotovosti na účet objednatele nebude 

úročeno. 
17.5. Objednatel je oprávnČn požadovat k úhradČ od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranČní buď vady či nedodČlku vyplývajícího z předávacího 
protokolu a nebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v touto 

smlouvou daném  termínu odstranČny nebo zhotovitel ve stanovené dobČ nezahájil 
odstraňování vady za účelem jejich odstranČní. 

17.6. Objednatel je oprávnČn proti zádržnému jednostrannČ započítat své pohledávky vůči 
zhotoviteli. 

17.7. Nebudou-li předány záruční listiny s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této 
smlouvČ zhotovitelem v požadované lhůtČ a na požadovanou částku, není objednatel povinen 
zahájit přejímací řízení a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmČtné záruční 
listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého 
díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným 
obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádnČ ukončeno;   

17.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtČ kteroukoliv záruční 
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případČ je také objednatel oprávnČn 
od této smlouvy odstoupit. 

 

XVIII. Společná ustanovení 
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno nČco jiného, vztahují se na nČ 

příslušné odstavce společných ustanovení. 
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18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv penČžitá plnČní dle smlouvy jsou řádnČ a včas 
splnČna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospČch účtu 
oprávnČné smluvní strany (vČřitele) nejpozdČji v poslední den splatnosti. 

18.3 Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
18.4 Zhotovitel není oprávnČn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

jakoukoliv pohledávku z této smlouvy. 
18.5 Objednatel je oprávnČn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za díla či 

jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, 
a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovČdnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této 
smlouvy či náhrady škody. 

18.6 Zhotovitel může oproti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 
objednatele písemnČ uznané nebo proti nČmu pravomocnČ přiznané a jen na základČ uzavřené 
dohody s objednatelem. 

18.7 Zhotovitel je oprávnČn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli jako zástavu na zajištČní svých závazků vůči třetí osobČ pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

18.8 Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto smlouvou nebezpečí zmČny okolností. 
18.9.  Zhotovitel je oprávnČn přerušit provádČní díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším 

než 40 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je 
oprávnČn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za dílo 
kratším než 40 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádČní díla. 

18.10 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádČní díla svých zamČstnanců, 
spolupracujících subjektů i poddodavatelů na základČ návrhu objednatele. Za oprávnČný 
důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména: 

 - nedostatečná kvalita poddodávky, 
 - nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele, 

 - opakované porušení povinností zhotovitele, 
 - opakované porušení stanovených technických podmínek, 
 - neposkytování součinnosti odpovČdných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné, pro 

plnČní práv objednatele vyplývajících z této smlouvy. 
18.11. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.12. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovnČ nČco jiného, lze tuto smlouvu mČnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustrannČ odsouhlasenými, písemnými a vzestupnČ číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávnČnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listinČ. 

18.13. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závČrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

18.14. Případné spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany této smlouvy zavazují řešit nejprve 
smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených obČma stranami. Nepodaří-
li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností buď u Okresního 
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soudu pro jemu vČcnČ příslušné spory, případnČ  Krajského soudu pro spory, k jejichž řesení 
jsou vČcnČ příslušné krajské soudy. 

18.15. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvČ 
neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ). 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávnČnými tuto 

smlouvu uzavřít. 
19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvČ vyhotovení a zhotovitel dvČ vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případČ zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: OcenČný Soupis prací s výkazem výmČr – tištČný 

Příloha č. 2: Harmonogram prací včetnČ finančního plnČní 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy) 
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. XVI. odst.16.1. této smlouvy) 
Příloha č. 5: Záruční listiny nebo doklad o složení hotovosti (doplňováno v 

příslušných termínech dle čl. XVII. této smlouvy)  
19.5. ObČ smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základČ pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávnČného 
zástupce. 

19.6. Obec Vranovice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených v této smlouvČ byly splnČny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve formČ předchozího zveřejnČní, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

19.7.  Smluvní strany výslovnČ souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejnČna na oficiálních webových stránkách obce Vranovice na síti Internet (www.obec-

vranovice.cz), a na profilu zadavatele a to včetnČ všech případných příloh a dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvČ nepovažují za obchodní tajemství a 
udČlují svolení k jejich užití a zveřejnČní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

Ve Vranovicích, dne ………………    V  Příbrami, dne 8. 10. 2019 

 

 

 

….……………….………………..  …………………………………. 
       objednatel     zhotovitel 

Ing. Zdeněk 
Šindler

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Šindler 
Datum: 2019.10.08 
11:30:06 +02'00'
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